

事業内訳書

作業種	林小班	作業量	作業期間		備考
			自	至	
① 地拵	548ろ1	2.09 ha	令和6年9月1日	令和6年11月22日	人力地拵
	563ろ	6.11 ha	令和6年9月1日	令和7年1月31日	機械地拵 獣害防護柵設置
	580い	3.13 ha	令和6年9月1日	令和6年11月22日	刈払のみ
② 植付	580い	3.13 ha	地拵完了後	令和6年11月29日	秋植
③ 改植	548ろ1	2.09 ha	地拵完了後	令和6年11月29日	秋植
④ 下刈	505は1外	23.92 ha	契約締結日の翌日	令和6年11月29日	
⑤ 獣害防護柵設置	563ろ	1,435 m	地拵完了後	令和7年2月21日	硬質ステンレス (WPB)入りネット柵
⑥ 単木保護資材設置	548ろ1外	0.14 ha	地拵完了後 (植付と同時作業)	令和6年11月29日	スギ300本

請 負 事 業 調 書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備 考
地拵	人力・機械	沼津	548 ろ 1	3.82 ha	2.09 ha	人力地拵
〃	大型機械	〃	563 ろ	6.98 ha	6.11 ha	準備地拵 獣害防護柵設置 除地0.87ha 機械地拵3.55ha 人力地拵2.56ha
〃	人力	〃	580 い	3.42 ha	3.13 ha	刈払のみ 除地0.04ha
			合 計	14.22 ha	11.33 ha	
植付	人力	沼津	580 い	3.42 ha	3.13 ha	秋植 ヒノキコンテナ 7,420本 スギコンテナ 100本
			合 計	3.42 ha	3.13 ha	
改植	人力	沼津	548 ろ 1	3.82 ha	2.09 ha	秋植 ヒノキコンテナ 4,190本 スギコンテナ 200本
			合 計	3.82 ha	2.09 ha	
下刈	人力・機械	沼津	505 は 1	3.45 ha	3.11 ha	2年生
〃	〃	〃	505 は 2	3.57 ha	3.22 ha	2年生
〃	〃	〃	505 は 3	4.32 ha	2.87 ha	3年生
〃	〃	〃	505 と			
〃	〃	〃	505 わ 1	4.62 ha	4.38 ha	2年生
〃	〃	〃	514 ろ 1	5.20 ha	4.82 ha	3年生
〃	〃	〃	532 ろ 1	4.85 ha	1.36 ha	3年生 除地2.84ha
〃	〃	〃	532 ろ 2	0.78 ha	0.31 ha	3年生
〃	〃	〃	577 い 2	4.15 ha	3.85 ha	2年生 除地0.15ha
			合 計	30.94 ha	23.92 ha	

