

別記様式5

平成25年度 茨城森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

茨城森林管理署長 赤木 利行



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
第1号	東飯田支線林道改良工事 (H24補正)	茨城県桜川市大曾根字小井戸国有林202林班外	5ヶ月	林道工事	補強土壁工・コンクリート路面工	随意契約	7,340,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成25年9月	平成26年1月	一 円

契約の相手方の商号又は名称及び住所

茨城県常陸大宮市高部3978番地

株式会社 龍崎工務店 代表取締役 龍崎 真一

契 約 年 月 日 平成25年9月24日

契 約 金 額 7,665,000 円(税込)

契約相手方の選定理由

標記林道工事は、

- ①再度の入札公告において、参加資格の拡大を図ったが入札参加希望者が1者であった。
 - ②9/19に入札を施行したが、予定価格に至らず落札されなかった。
 - ③そこで、9/20にその者に対して不落隨契を試みて見積書の徵収を行ったが、予定価格に至らなかった。
 - ④再度見積書を徵収し予定価格に達したため、不落隨契をした(予算決算及び会計令 第99条の2)。
- 以上のことより、会計法29条の3第5項に該当するものとして随意契約とした。

入札筆記書

調達案件番号 003803018020130012

調達案件名称 東飯田支線林道改良工事(H24補正)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積金額	結果
(株)龍崎工務店		7,800,000	7,500,000	7,400,000	

結 果 取止め

入札執行月日 平成25年9月19日

部 署 関東森林管理局茨城森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 7,340,000

予定価格 (税込み) 7,707,000

調査基準価格 (税抜き) 1

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 赤木 利行



立会担当署名 大蔵 正則



[様式2]

競爭參加資格確認結果通知書

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1 工事名 | 東飯田支線林道改良工事(H24補正) |
| 2 所属事務所 | 茨城森林管理署 |
| 3 入札公告日 | 平成25年8月21日 |
| 4 競争参加資格確認結果通知期限日 | 平成25年9月5日 |

平成24年度

積算内訳書

路線名 東飯田支線林道 支線名

工事名 東飯田支線林道改良工事(H24補正)

施工地 茨城県桜川市大曾根
字小井戸国有林202林班外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 茨城森林管理署
事務所名等 本署

表 訳 內 費 事 本

工事名 東飯田支線林道改良工事(H24補正)

六、施工費 （一）土工費							摘要
明細No	費目・工種	數量	單位	單價	金額		摘要
1	土工費	23.00	m	-	1,448,000		
2	溝渠費	2.00	基	-	421,000		
3	舖裝費	200.00	m	-	2,535,000		
	細計				4,404,000		
	間接工事費	共通仮設費	1.00	式	-	562,000	
	細計				562,000		
	小計				4,966,000		
	間接工事費	現場管理費	1.00	式	-	1,466,000	
	小計				1,466,000		
	一般管理費等	1.00	式	-	6,432,000		
	細計				6,432,000		
	合計				908,000		
	消費稅	相當額			7,340,000		
	合計				367,000		
	總計				367,000		
					7,707,000		

書記内量の費用負請

請負費の數量内訳書

費造構渠清

茨城森林管理署
本署

請負費の数量内訳書

費裝舖

茨城森林管理署
本署

請負費の数量内訳書

4 間接工事費 共通仮設費

（構造）

茨城森林管署
本