

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署南会津支署長

橋本 俊夫

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別(業務区分) | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------|
| 西根川上流地区(細木沢)復旧治山工事 (R4補正) | 福島県南会津郡南会津町宮里 字帝釈山国有林1030口6林小班外 | | 治山工事 | 別紙 積算内訳書のとおり | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 63,543,000円 | 57,855,010円 | 令和 5年 3月 16日 | 栃木県日光市足尾町向原2-1 有限会社 赤間造林土木 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 63,000,000円 | 令和 5年 5月 | 令和 5年 10月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年9月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 64,050,000円
- ・変更の理由 施工効果を上げるため、散布資材の増量やそれに伴うヘリ作業時間等の変更を行う必要があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月