

別紙様式3 (一般競争入札)

令和5年度 会津森林管理署南会津支署 測量・建設コンサルタント等契約状況

令和5年12月8日

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫

工事名		施工場所		業務区分	業務概要	入札方式
平沢林道(大桃地区)(改良)実施設計(R4補正)		福島県南会津郡南会津町大桃字平沢山国有林1034み2林小班外		建設コンサルタント	設計等業務 230 m 測量等業務 230 m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,450,000 円	2,723,112 円	令和5年5月15日		東京都台東区台東四丁目20番6号 株式会社 興林		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
2,800,000 円	令和5年5月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年11月15日 ・変更後の契約金額(税抜き) 4,780,000円
- ・変更の理由 現地の測量等調査にて、各被害箇所状況から実施設計延長及び箇所数を変更(増)しての設計が必要であると判断された為、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年1月