

令和5年度 会津森林管理署南会津支署 公共工事契約状況

令和5年12月8日

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
平沢林道改良工事(R4補正)		福島県南会津郡南会津町大桃字平沢山国有林1034し林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,190,000 円	30,676,610 円	令和5年3月22日		栃木県日光市足尾町向原2-1 有限会社 赤間造林土木		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,000,000 円	令和5年4月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った理由

- ・変更契約年月日 令和5年11月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 34,050,000円
- ・変更の理由 現地施工状況から各工種の数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成時期 令和5年11月