

令和6年3月15日

分任支出負担行為担当官

東京神奈川森林管理署長 中村 隆史

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
丹沢玄倉(鍋割沢)地区治山運搬路改良測量・設計業務(R4補正)		神奈川県足柄上郡山北町玄倉 字大ノ山597番16外		建設コンサルタント	治山運搬路改良測量設計 86m 及びトンネル・橋梁点検 1式	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,585,400 円	5,274,283 円	令和5年7月12日		株式会社マドック 宮城県大崎市古川江合錦町二丁目1番3号		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
6,000,000 円	令和5年8月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和6年3月5日

・変更後の契約金額(税抜き) 6,140,000円

・変更の理由 本業務の履行中、新たに路体崩落箇所が発見されたため、次年度工事に当たって本調査業務と一体的に測量調査することが妥当であると判断し追加測量とした。また、各測量箇所において構造物設計上、測量延長に増減が生じたため実数測量延長での変更とした。施設点検調査において作業床の仮設が不要となったため、減変更として各変更をおこなった。

・変更後の調査完了の時期 原契約のとおり