

分任支出負担行為担当官

東京神奈川森林管理署長 中村 隆史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
玄倉治山運搬路改良工事		神奈川県足柄上郡山北町玄倉字大ノ山 597番16外		土木一式工事	路盤工225m ³ ,カゴ砕工38m,特殊配合モルタル吹付B201.4m ² ,暗渠管敷設8m,横断溝36m,コンクリート路面工422.7m ² ほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,985,000 円	25,069,090 円	令和5年8月8日		有限会社石崎舗装土木 神奈川県足柄上郡大井町金子1626		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,500,000 円	令和5年8月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年3月5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 35,600,000円
- ・変更の理由 施工区間の不陸整正及び洗掘箇所修復に当初見込んでいた以上に多くの作業時間数を要したため、実際の作業に要した時間数及び路盤材料の補充数量について変更増とした。また、法面保護工について現地整形の結果、当初工種では安定が図れないため、現地に適合した工種に変更とした。仮設備及び各工種について、現地の形状に合致した施工となったため数量増変更が生じたことを踏まえて、一部工種について次年度施工として当年度計画を取りやめとした。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○成績評定の結果 評定点 78 点