

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 伊藤博通

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
仙洞寺山地区 復旧治山工事(R3補正)		神奈川県相模原市緑区青山 仙洞寺山国有林270林班		治山工事	谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
63,996,000 円	57,792,170 円	令和4年6月10日	天野工業 株式会社 山梨県大月市笹子町黒野田1175-1			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
63,000,000 円	令和4年6月	令和5年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一回)

- ・変更契約年月日 令和4年8月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 69,000,000円
- ・変更の理由 ケーブルクレーン架設・撤去の規格変更等のため
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年1月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二回)

- ・変更契約年月日 令和5年1月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 68,200,000円
- ・変更の理由 ケーブルクレーンの支柱規格(長さ)の変更等
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年1月