

高尾山大平国有林の台風被害木処理計画と登山道の一時通行止め  
について（お知らせ）

平成23年9月21日の台風15号により、大平国有林（稲荷山コース山頂付近から高尾山頂を経て一丁平手前までの南斜面）のスギ・ヒノキ人工林で多数の倒木が発生しました。根が浮き傾いた危険木も混在することから、歩道利用者の安全確保や森林の保全等のため、これら台風被害木（約280本）の処理作業を下記のとおり計画しましたので予めお知らせします。

なお、作業に際しては、危険防止のため登山道の一部を一時通行止めし迂回路を設定（別紙参照）しますので、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

記

1 実施予定時期・場所

平成24年2月上旬の作業開始日から3月中旬まで  
（入山者が比較的少ない冬期間に実施）  
高尾山 大平国有林245林班、246林班ほか

2 台風被害木処理作業の概要

(1) 被害木の搬出準備作業（2月上旬～2月中旬を予定）

倒木は搬出できるように根株から切り離し  
根が浮き傾いた危険木は伐倒

(2) 被害木の搬出作業（2月中旬～2月下旬を予定）

①ヘリコプターによる搬出（2日間程度）

送電線下付近を除く被害木を大平林道と高尾林道の合流点に搬出  
（平成18～20年に山頂付近の間伐木をヘリで搬出した実績あり）

②ケーブル等による搬出（1週間程度）

送電線下付近の被害木は、ケーブル又は林業機械により大平林道に  
搬出

(3) 搬出した被害木の玉切り・輸送作業（2月下旬～3月中旬を予定）

林道合流点等に搬出した被害木の玉切り・輸送を実施

※ 事業者は平成24年1月30日の一般競争入札を経て決定する予定

### 3 一部登山道の通行止め措置と迂回路の設定（別紙1）

稲荷山コース～山頂付近の一部について被害木の搬出が終わるまで通行止め（2月上旬～2月下旬）とし、通行止め箇所から6号路經由で山頂への迂回路を設定

学習の歩道 ～大平林道からもみじ台までの間は被害木の搬出が終わるまで通行止め（2月上旬～2月下旬）とし、大平林道から一丁平に至るコースを迂回路に設定

山頂～一丁平～山頂南からもみじ台を経て一丁平までの東海自然歩道付近ではコース付近で切り離し作業や搬出作業を行う日に限り通行止めを行い、北側に迂回路を設定

なお、大平林道と高尾林道については、作業期間（2月上旬～3月中旬）を通じ関係者以外は歩行者を含め全面通行止めとします。

### 4 登山者へのお知らせの方法等

#### (1) 事前のお知らせ

##### ① プレスリリースによるお知らせ

1月上旬にプレスリリースを行いお知らせする（このプレスリリースのことです）

##### ② インターネットによるお知らせ

東京神奈川森林管理署や高尾森林センターの各ホームページでお知らせするほか、高尾ビジターセンター（東京都）、八王子市（観光課）をはじめとする各関係機関にもお知らせへの協力を要請

##### ③ 掲示によるお知らせ（別紙2）

高尾登山電鉄清滝駅、京王電鉄高尾山口駅等の最寄り駅、高尾ビジターセンター、高尾森林センター、各登山道入り口等に掲示してお知らせする

#### (2) 登山道付近での作業当日の安全確保措置

通行止め措置を行うとともに、保安員を配置して登山者を誘導する

#### 【お問い合わせ先】

林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署

担当者：齊藤、安藤、山田

IP 電話 050(3160)6010(代表) , 電話 0463(32)2867(代表)

FAX 0463(32)2868

ホームページ [http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tokyo\\_kanagawa/index.html](http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tokyo_kanagawa/index.html)

中央自動車道

中央本線

別紙1

### 台風15号被害木の処理作業に伴う通行止め区間と迂回路

コメント:

- 青色 = 迂回路
- ピンク色 = 作業日のみ通行止め
- 茶色 = 被害木の搬出が終わるまで通行止め(2月上旬~下旬)
- 赤色 = 作業期間を通じて関係者以外は歩行者を含め全面通行止め(2月上旬~3月中旬)

小仏城山

作業日通行止め(ピンク)

ケーブルカー山頂駅

迂回路

迂回路

一丁平

高尾山頂

学習歩道

薬王院

迂回路

6号路

迂回路


大垂水峠

2月上旬~下旬通行止め(茶)

稻荷山コース

2月上旬~3月中旬通行止め(赤)

大洞山



# 高尾山登山道の一部通行止めのお知らせ



高尾山へ入山される皆様へ


平成23年9月21日の台風15号により、高尾山大平国有林（稲荷山コース山頂付近から高尾山頂を経て一丁平手前までの南斜面）のスギ・ヒノキ人工林で多数の倒木が発生しました。歩道利用者の安全確保や森林の保全等のため、これら被害木の処理作業を下記のとおり計画しています。

作業に際しては、危険防止のため登山道の一部を通行止めし迂回路を設定させていただきます。ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

## 記

- 1 実施作業 台風被害木の切り離し・伐倒、ヘリコプター等による集材搬出
- 2 実施場所 稲荷山コース山頂付近から高尾山頂を経て一丁平手前付近の国有林
- 3 予定期間 自平成24年2月上旬（作業開始日）～至平成24年3月中旬
- 4 通行止め区間
  - 【稲荷山コース山頂付近】～2月下旬頃まで通行止め（迂回路を設定）
  - 【山頂～一丁平】～付近で作業を行う日について通行止め（迂回路を設定）
  - 【学習の歩道付近】～2月下旬頃まで通行止め（迂回路を設定）
  - 【大平林道・高尾林道】～3月中旬まで歩行者を含め全面通行止め

## 通行規制箇所位置図



## お問合せ先



林野庁関東森林管理局 東京神奈川森林管理署（森林整備全般に関すること）  
TEL 050-3160-6010 FAX0463-32-2868

ホームページ [http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tokyo\\_kanagawa/index.html](http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tokyo_kanagawa/index.html)



東京都高尾ビジターセンター（登山道・迂回路の情報に関すること）  
TEL 042-664-7872



学習の歩道



学習の歩道付近



学習の歩道の上側



稲荷山コースの山頂付近



もみじ台南側の歩道



根が浮いた状況