

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 山梨森林管理事務所公共工事契約状況

令和5年12月13日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 小川 農人

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
本谷(本谷)林道災害復旧工事	山梨県南巨摩郡南部町 上佐野国有林内		林道工事	アンカー式ブロック擁壁工、コンクリート路面工	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,594,000 円	15,390,520 円	令和5年5月26日	中沢工業株式会社 山梨県甲府市幸町9-24		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
16,700,000	令和5年6月	令和5年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年10月27日(第1回) ・変更後の契約金額(税抜き)16,807,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る請負代金の変更契約
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年12月

- ・変更契約年月日 令和5年11月16日(第2回) ・変更後の契約金額(税抜き)17,307,000円
- ・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたことによる変更契約
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年12月