

分任支出負担行為担当官  
 関東森林管理局  
 山梨森林管理事務所長 小川 農人

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
野呂川地区赤沢第2崩治山事業施設補修溪間工・山腹工測量・設計業務		山梨県南アルプス市芦安芦倉 山梨県有林地内		建設コンサルタント	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
22,720,000 円	18,026,575 円	令和5年6月13日		(株)森林テクニクス 代表取締役 喜 力哉 東京都文教区後楽一丁目7番12号		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
18,100,000 円	令和5年6月	令和5年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
 別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
 別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・ 落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・ 第1回変更契約年月日 令和5年12月8日
  - ・ 変更の理由 履行期間の延長に伴う変更契約
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年2月29日
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・ 第2回変更契約年月日 令和5年12月14日
  - ・ 変更の理由 調査箇所追加による変更契約
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年2月29日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 23,250,000円
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・ 第3回変更契約年月日 令和6年2月9日
  - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせ調査設計条件に増減が生じたことによる変更契約
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年2月29日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 22,750,000円