

## (変更契約)

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 熊野 義助

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
金平山腹工事		岡山県高梁市備中町平川 金平国有林		治山工事	山腹工0.19ha	一般競争契約 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
68,944,000 円	59,518,600 円	平成28年3月23日		岡山県岡山市北方1丁目1-6 株式会社 奥野組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
67,200,000 円	平成28年4月		平成29年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成28年12月16日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 70,100,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・ 変更後の工事完成の時期 平成28年12月