

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 奈良森林管理事務所長 片山 宏文

印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高取山林道改良工事	奈良県高市郡高取町 (高取山国有林)		林道改良工事	林道改良工事 延長 900m	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,184,000円	28,282,900円	平成29年5月12日	和歌山県伊都郡九度山町中古沢299番地 紀伊建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
29,067,000円	平成29年5月	平成29年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年12月5日
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年12月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 31,700,000円