

別記様式 3

平成 29 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 1 月 16 日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|
| 追分山腹工事 | 滋賀県大津市追分町 追分国有林 | 治山工事 | 山腹工1箇所 : 0.10ha | 一般競争入札 |
| 予定価格 (税抜き) | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 7,503,000円 | — | 平成29年9月20日 | 京都府南丹市日吉町上胡麻辻ノ本30-3 日興建設 株式会社 | |
| 契約金額 (税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 7,500,000円 | 平成29年10月 | 平成30年1月 | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成30年1月16日
- ・ 変更後の契約金額 (税抜き) 9,400,000円
- ・ 変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 平成30年1月