

## (変更契約)

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 熊野 義助

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
古谷林道29林班線改良工事		岡山県新見市大佐上刑部 古谷国有林		林道改良工事	改良延長 123.0m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,573,000 円	— 円	平成29年7月28日		岡山県新見市上市1149-1 株式会社 佐々木組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
4,900,000 円	平成29年8月		平成29年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年10月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 4,900,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年11月