

平成30年2月27日

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
嵐山国有林治山測量設計業務		京都府京都市 嵐山国有林		測量設計業務	治山事業における山腹工の 測量設計業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
3,570,000円		平成29年10月20日	大阪府池田市呉服町10番14号 明治コンサルタント（株） 大阪支店			
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
3,150,000円	平成29年10月	平成30年 2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 3,650,000円
- ・変更の理由 嵐山国有林治山測量設計業務において、台風21号の影響で当初予定していた調査箇所を含め、新たに調査箇所を追加したことに伴い、山腹踏査選点、簡易山腹平面測量、簡易山腹縦断測量、簡易山腹横断測量の数量に変更が生じた。
上記理由に伴い、調査量が増加したため当初は2月28日まで履行期間を設けていたが、3月29日まで延長した。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年3月