

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
上平治川治山機構調査業務		和歌山県田辺市本宮町 （紀伊田辺民有林直轄治山事業地内）		地すべり調査	地すべり機構調査業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,750,000円		平成29年 6月19日		大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 （株）森林テクニクス 大阪支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
3,310,000円	平成29年 6月	平成30年 2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年2月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 10,630,000円
- ・変更の理由 工事施工に伴い、縦断地形の把握及びボーリング位置を確定する必要が生じたことにより簡易山腹縦断測量を追加した。
既設ボーリング孔の破損により、新規に調査ボーリングを追加し、調査地全体の斜面安定の効果・検証をする必要が生じた。そのため、土質ボーリング（礫混じり土砂）、土質ボーリング（玉石混じり土砂）、岩盤ボーリング（軟岩）を追加した。
上記理由のとおりボーリング孔追加及び既設ボーリング孔により、調査地全体の斜面安定の効果・検証を詳細にするためパイプ歪計設置、観測、資料整理及び自己水位計設置、観測及び資料整理の数量に変更が生じた。また上記理由に伴い、運搬費・仮設費及び必要な解析調査を追加した。
台風21号による集中豪雨により変動量等を早期に把握するため、地表伸縮計観測及び資料整理の数量に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年2月