

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

| 工事（業務）名 | | 施工（履行）場所 | | 工事種別（業務区分） | 工事（業務）概要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|------|
| 上秋津地区斜面変動緊急調査業務 | | 和歌山県田辺市 上秋津地区 | | 斜面変動の観測・調査業務 | 治山事業における斜面変動の観測・調査業務 | 随意契約 |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 1,590,000円 | | 平成30年3月2日 | 和歌山県田辺市本宮町伏拝942番地の1 (株)果無 | | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事（業務）着手の時期 | 工事完成（業務完了）の時期 | | | | |
| 1,500,000円 | 平成30年3月 | 平成30年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年3月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 1,500,000円（金額の変更なし）
- ・変更の理由 業務履行期間中に降雨がなく動態観測が出来なかったため、降雨が見込まれる5月下旬まで履行期間を延長した。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年5月