

平成 30 年 3 月 23 日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長

井上 康之 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西ノ河妹尾(妹尾)林道災害復旧工事		和歌山県日高郡日高川町		林道工事	林道改良 28.4m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
4,304,000円	0円	平成30年3月12日	和歌山県田辺市中辺路町近露671番地 株式会社 松本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
3,306,960円	平成30年3月	平成30年6月				

○契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年3月23日
- ・変更の理由 路面浸食が発生したことによる数量の変更。
- ・変更後の工事完成(業務完成)の時期 平成30年6月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 3,690,000円