

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 宇山 雄一 印

| 工事(業務)名 | 施工(履行)場所 | | 工事種別(業務区分) | 工事(業務)概要 | 入札方式 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| 書写山溪間工事 | 兵庫県姫路市 書写山国有林 | | 治山工事 | 谷止工 1基 | 一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 31,665,000円 | 28,112,240円 | 平成30年3月20日 | 兵庫県宍粟市波賀町上野190-1 株式会社 松本工務店 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事(業務)着手の時期 | 工事完成(業務完了)の時期 | | | |
| 29,300,000円 | 平成30年3月 | 平成30年10月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年6月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,463,000円
- ・変更の理由
「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月