

別紙様式3(一般競争入札)

平成29年度 石川森林管理署公共工事契約状況

平成30年10月29日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川上 伸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷落石対策工事	石川県白山市白峰 湯の谷地区		治山工事	山腹工1箇所 2,000m ²	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,848,000円	32,621,190円	平成30年3月20日	石川県白山市木滑16番地 (株)慶伊組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
33,500,000円	平成30年5月	平成30年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年10月26日
 - ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成30年10月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 13,700,000円