

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
上秋津地区斜面変動緊急調査業務		和歌山県田辺市 上秋津地区		斜面変動の観測・調査業務	治山事業における斜面変動の観測・調査業務
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
競争性のない随意契約	1,590,000円	平成30年3月2日	和歌山県田辺市本宮町942伴地の1 (株)果無		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
1,500,000円	平成30年3月	平成30年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年3月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 2,250,000円
- ・変更の理由 観測の出来高等により、作業種、数量に変更が生じたので変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年5月