

檜股災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="389 840 587 871">災害直後の状況</p>	<p data-bbox="896 295 1038 327">【災害対策】</p> <p data-bbox="896 378 1294 409">平成23年 台風12号 災害直後</p> <p data-bbox="896 719 1142 790">平成24年 8月17日 工事着手</p>
 <p data-bbox="397 1429 560 1460">第1号谷止工</p>	<p data-bbox="896 1055 1324 1126">平成25年 2月25日 第1号谷止工 完成状況</p>
 <p data-bbox="355 2011 601 2042">第1号鋼製砕土留工</p>	<p data-bbox="896 1641 1409 1673">2月25日 第1号鋼製砕土留工 完成状況</p>