

五百瀬施設災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真		取組状況
 		【災害対策】 平成24年 3月21日 工事着手 7月25日 崩土除去・搬出 11月30日 簡易法枠吹付工 枠設置及び施工状況 12月4日 簡易法枠吹付工 完成状況
災害直後の状況 崩土除去中		
		
簡易法枠吹付工 施工状況		
		
簡易法枠吹付工(全体)		
		
簡易法枠吹付工(上部の様子)		