

山天災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>災害直後の状況</p>  <p>ケーブルクレーン架設</p>	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年3月8日 工事着手</p> <p>5月30日 ケーブルクレーン架設</p>
 <p>土留工等施工予定箇所</p>  <p>第1号谷止工施工予定箇所</p>	
 <p>第1号谷止工</p>	<p>平成25年 6月5日 第1号谷止工 完成状況</p>
 <p>吹付法砕工</p>	<p>6月5日 吹付法砕工 完成状況</p>