

現場だより ～町田河内山治山工事～

H30年2月版

下記の写真は1月の現場の施工状況です。法面に鉄筋を組む作業を引き続き行っています。
下流部では治山ダムが完成し上流側の埋戻し（工事で掘った穴を埋める作業）を行いました。

1月の工事状況



今年は雪の影響で工事のできない日も多くあります。
特に法面での作業は大変危険な時期ですので安全には特に配慮し工事を進めていきます。

2月のスケジュール
2/1～の期間は
片側交互通行（終日）

※交通誘導員または信号機を
設置しております。

今月の作業内容
法面のネット（金網）の上に
鉄筋を組む作業を引き続き予
定しています。
また、下流部は治山ダムより
下側の土砂の撤去を行い、ダ
ンプにより場外へ搬出します。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力宜しくお願い致します

発注者：大分西部森林管理署 受注者：小倉建設株式会社

