

# 現場だより ～町田河内山治山工事～

H30年1月版


下記の写真は12月の現場の施工状況です。法面に鉄筋を組む作業を行っています。  
下流部では治山ダム作成のため型枠を作りコンクリートの流し込みを行いました。

## 12月の工事状況

鉄筋組み状況



組立後イメージ



掘削状況



施工状況



コンクリ流し込み完了



1月のスケジュール  
1/1～の期間は  
片側交互通行（終日）

※交通誘導員または信号機を  
設置しております。

今月の作業内容  
法面のネット（金網）の上に  
鉄筋を組む作業を引き続き予  
定しています。  
また、下流部はコンクリート  
固まった後、型枠を外してを  
埋めて行きます。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、  
ご理解とご協力宜しくお願い致します

発注者：大分西部森林管理署 受注者：小倉建設株式会社

