

(一般競争入札)

平成 30 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
芳川林道改良工事		高知県高岡郡四万十町中川内山国有林4005・4010林班		林道工事	林道延長 42.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,830,000円	13,013,590円	平成30年8月10日	高知県高岡郡四万十町大正434-17 (株)井原組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,500,000円	平成30年8月	平成31年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月 6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,200,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、コンクリート擁壁基礎部に岩盤が出現した。(新規工種)
既設ヒューム管について、破損しており、利用できないため、処分した。(新規工種)
床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○成績評定の結果

評定点 80点