

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 2 月 20 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大道南林道災害復旧工事（明許）		高知県室戸市大道南山国有林1164林班		林道工事	林道延長 45.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,155,000円	26,637,320円	平成31年4月19日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,900,000円	平成31年4月	令和元年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 1日 ・変更後の契約金額（税抜き）29,900,000円
- ・変更の理由 ・令和元年10月1日消費税法改正に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年12月 9日 ・変更後の契約金額（税抜き）30,640,000円
- ・変更の理由 ・山側からの崩落があるため木製かご枠工を施工した。（新規工種）
・週休2日の取り組み実施による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月30日 ・変更後の契約金額（税抜き）32,000,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○成績評定の結果

評定点 76点