

(一般競争入札)

令和 3 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 4 年 2 月 14 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
多治川林道改良工事(明許)		香川県仲多度郡まんのう町新目前山国有林68林班		林道工事	延長570.0m 幅員3.3m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,591,000円	11,880,640円	令和3年7月20日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,300,000円	令和3年7月	令和4年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月26日
- ・変更の理由
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 13,500,000円
 - ・法面清掃後現地の状況等を精査した結果、一部法面については特殊配合モルタル吹付工Bを施工する事とした。
 - ・降雨に伴い、工事箇所付近の林道法面の一部が崩落したため崩土取り除きを実施した。
 - ・現地の地形等に即して施工したため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

成績評定の結果
評定点 80点