

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 23 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
竹屋敷林道改良工事 (明許)		高知県安芸郡北川村笹谷山国有林1144林班外		林道工事	延長 700.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
20,070,000円	17,592,370円	令和3年8月18日	徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,000,000円	令和3年8月	令和4年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 2月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 24,620,000円
- ・変更の理由
 - ・既設側溝に堆積している土砂の取り除き追加による新規工種。
 - ・CBR試験結果により路盤工厚さが変更となったため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

○成績評定の結果

評定点 79点