

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
猿押林道改良工事（明許）		高知県安芸市 猿押山国有林 2 林班外		林道工事	延長1102.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
43,262,000円	38,228,520円	令和3年7月12日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
42,500,000円	令和3年7月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月17日
- ・変更後の契約金額（税抜き）44,580,000円
- ・変更の理由 起工測量成果を基に現行の安全率を計算した結果、 $\phi 0.8\text{cp}$ では安全率が確保出来なかった為、既設cpを全て収去し、新たに $\phi 1.0\text{cp}$ を設置した事により、 $\phi 1.0\text{cp}$ ・転石練石積・ブロック積・張コンクリート・流用盛土・残土処理について新規工種となった。  
L型側溝の流末処理としてコンクリートU型側溝を設置したことにより新規工種となった。  
現地の地形に即して施工するため、数量に増減が生じた。  
(変更後の延長 1052.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 78点