

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 6 月 8 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
加勝林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸市古井 揚ヶ谷山国有林 1 1 林班		林道工事	延長27.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,007,000円	26,478,710円	令和3年7月26日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,800,000円	令和3年7月	令和4年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月25日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 24,680,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰することができない事由による工期延長。
主要資材 (生コンクリート) の供給難により、工種を見直し変更。
法面の落石等を防止するため特殊配合モルタル吹付工の追加施工。
(変更後の延長 25.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 6月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 5月18日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 25,600,000円
- ・変更の理由 床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
法面の地質追加による特殊配合モルタル吹付工の新規工種追加。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 6月

○成績評定の結果

評定点 82点