

(一般競争入札)

令和 4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
段林道災害復旧工事 (明許)		高知県室戸市佐喜浜町 段ノ谷山国有林1161林班		林道工事	延長130.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
66,181,000円	59,881,500円	令和4年7月15日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
66,000,000円	令和4年7月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 66,000,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 54,500,000円
- ・変更の理由
  - ・擁壁工床掘において、地質に即して掘削勾配を変更(拡大)したため、埋戻工B及び切土工の新規工種追加。
  - ・崩土石取除において、一部の土量を現場内処理をしたため新規工種追加。
  - ・床掘数量、運搬条件の変更等による単価変更。
  - ・現地の地形・地質に即して施工したことによる数量増減。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 71点