

(一般競争入札)

令和 4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 3 月 27 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
安田川山林道改良工事 (明許)		高知県安芸郡馬路村馬路		林道工事	延長680.0m 幅員4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
36,295,000円	32,673,340円	令和5年5月15日	高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-120 湯浅建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
36,000,000円	令和5年5月	令和6年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 1月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36,000,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月 4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36,470,000円
- ・変更の理由 ・令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて」の運用による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 35,650,000円
- ・変更の理由 ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量変更(変更後の延長600.0m)、新規工種の追加
- ・床堀数量等の精算による単価変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○成績評定の結果

評定点 79点