

(一般競争入札)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月25日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
小島(66)復旧治山工事(国債)		徳島県三好市東祖谷小島国有林66林班		治山工事	溪間工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,649,000円	30,531,490円	令和2年3月24日	徳島県三好市東祖谷若林42 中石・赤松経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,000,000円	令和2年3月	令和2年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年7月16日 ・変更後の契約金額(税抜き)34,300,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年9月28日 ・変更後の契約金額(税抜き)36,300,000円
- ・変更の理由 数量変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年11月27日 ・変更後の契約金額(税抜き)40,650,000円
- ・変更の理由 新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年12月14日 ・変更後の契約金額(税抜き)40,600,000円
- ・変更の理由 新規工種、単価変更及び実行変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

成績評定の結果

評定点 82点