

(一般競争入札)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月12日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
三嶺(33)復旧治山工事(翌債)		徳島県三好市東祖谷三嶺国有林33林班		治山工事	溪間工一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
59,112,000円	52,431,710円	令和2年3月6日	徳島県三好市東祖谷菅生192番地 続・田村・剣経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
58,000,000円	令和2年3月	令和2年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年7月16日 ・変更後の契約金額(税抜き)58,630,000円
- ・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)」(令和2年2月20日付け元予第1991号大臣官房参事官(経理)通知。)の運用に係る特例処置
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年11月24日 ・変更後の契約金額(税抜き)59,100,000円
- ・変更の理由 新規工種及び工期延期による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年1月26日 ・変更後の契約金額(税抜き)59,100,000円
- ・変更の理由 工期延期による
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年2月25日 ・変更後の契約金額(税抜き)59,150,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

成績評定の結果

評定点 77点