

(一般競争入札)

令和 3 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 1 月 4 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

| 工 事 名                |             | 施 工 場 所                    |                         | 工事種別 | 工 事 概 要  | 入札方式   |
|----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|------|----------|--------|
| 糺ヶ瀬山(2056)復旧治山工事(翌債) |             | 高知県高岡郡四万十町大道 糺ヶ瀬山国有林2056林班 |                         | 治山工事 | 溪間工 1.0式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)            | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                      | 契約相手方の商号又は名称及び住所        |      |          |        |
| 50,673,000円          | 44,762,200円 | 令和4年3月18日                  | 高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設 |      |          |        |
| 契約金額(税抜き)            | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                    |                         |      |          |        |
| 48,100,000円          | 令和4年3月      | 令和4年12月                    |                         |      |          |        |

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 5月26日 ・変更後の契約金額(税抜き)48,732,000円
- ・変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等に伴う工事費の補正。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年12月22日 ・変更後の契約金額(税抜き)48,980,000円
- ・変更の理由 新規工種による。  
数量変更による。  
熱中症対策に伴う工事費の補正による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年12月

成績評定の結果

評定点 78点