


平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定

平成28年10月 3日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 飯田 喜章



(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考		
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理(km)
青森	1回	1号	製品生産事業及び造林事業請負	5月上旬	5月中旬 ~2月中旬	矢櫃山国有林673林班ろ1小班外2				3												蟹田	発注済	
青森	2回	1号	造林事業請負(二股山地区外 下刈外)	5月下旬	6月上旬 ~11月下旬	二股山国有林411林班ち小班外19						30		20								平内	発注済	
青森	2回	2号	造林事業請負(長屋形地区外 下刈外)	5月下旬	6月上旬 ~11月下旬	長屋形国有林502林班へ小班外19			3	3		51		2	2						7	広瀬 後湯・ 蟹田	発注済	
青森	4回	1号	造林事業請負(増川山地区外 下刈外)	6月下旬	6月下旬 ~11月下旬	増川山国有林858林班ほ2小班外27						2		10	26							17	今別・ 三厩	発注済
青森	3回	1号	造林事業請負(戸門山地区外 地拵・植付外)	6月下旬	6月下旬 ~11月下旬	戸門山国有林112林班ち小班外14			4	4				26	15							6	内真部	発注済
青森	5回	1号	造林事業請負(大辺田貝山地区外 地拵・植付外)	7月下旬	8月上旬 ~11月下旬	大辺田貝山国有林393林班ほ小班外1			10	10				1									宮田	発注済

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。