

平成27年度 米代西部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長

相澤 肇

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
米代川流域	米代西部森林管理署	添畑沢林道災害復旧・改良工事	秋田県山本郡三種町	秋田県山本郡三種町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	土留工 補強土壁工 約191m <sup>2</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	長沢林道災害復旧・改良工事	秋田県能代市	秋田県能代市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	土留工 樹脂製多段積擁壁 約114m <sup>2</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	小比内林道東の又支線 災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約3ヶ月	土留工 生コンクリート 約25m <sup>2</sup>
秋田臨海	米代西部森林管理署	真山林道災害復旧工事	秋田県男鹿市	秋田県男鹿市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約3ヶ月	土留工 コンクリート 約69m <sup>2</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	素波里林道(林業専用道) 新設工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=600m 幅員 3.5m 路盤材 約266m <sup>3</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	行人沢林道(林業専用道) 新設工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,455m 幅員 3.5m 路盤材 約587m <sup>3</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	黒石林道改良工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約3ヶ月	土留工 木製校倉式擁壁 約65m <sup>2</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	黒石沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工(水路工) 生コン 約51m <sup>3</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	ニゴリ沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工、護岸工 カゴ枠 約120m <sup>2</sup> 詰石 約91m <sup>3</sup>
米代川流域	米代西部森林管理署	大座崩沢地すべり防止工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	ホーリング暗渠工 塩ビ管 約825m
米代川流域	米代西部森林管理署	大開浜治山工事	秋田県能代市	秋田県能代市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約2ヶ月	静砂垣工、植栽工 約350m 約4,000本

- 注1) ここに記載する内容は、平成27年4月10日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
- 注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
- 注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。