

平成27年度 由利森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 小野 義秀

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
秋田臨海	由利森林管理署	黒森林道支線(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市赤田	秋田県由利本荘市赤田	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=535m 幅員 3.5m 路盤材 約258m ³
秋田臨海	由利森林管理署	手代林道改良工事	秋田県由利本荘市鳥海町	秋田県由利本荘市鳥海町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	橋梁架替 L=20m 鋼材(桁)約13.7t 官 支給コンクリート約39m ³
秋田臨海	由利森林管理署	代内林道(林業専用道)新設・改良工事	秋田県由利本荘市岩野目沢	秋田県由利本荘市赤田	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約9ヶ月	新設 L=840m 幅員3.5m 路盤材 約336m ³ 改良 補強土壁工 約248m ²
秋田臨海	由利森林管理署	檜山沢林道改良工事	秋田県由利本荘市東由利法内	秋田県由利本荘市東由利法内	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約5ヶ月	排水工 ボックスカルバート 17m

注1) ここに記載する内容は、平成28年1月21日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。