

平成27年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長

松浦 安剛

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
庄内	庄内森林管理署	鹿ノ俣沢治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	谷止工コンクリートブロック 制作 約400個 コンクリート約500m3
庄内	庄内森林管理署	嶽の腰林道支線(林業専用道)新設工 事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	新設 L=1240m
庄内	庄内森林管理署	胎蔵山林道(林業専用道)新設・改良工 事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約6ヶ月	新設 L=900m
庄内	庄内森林管理署	田麦川治山工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヵ月	増厚嵩上工 生コンクリート約500m3
庄内	庄内森林管理署	湯殿山治山工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヵ月	集水ボーリング工 塩ビ管(VP)φ40mm 約600m
庄内	庄内森林管理署	浜中治山工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヵ月	下刈・砂草追肥約22.0ha 砂丘垣・防浪垣・丸太防風 柵・外
庄内	庄内森林管理署	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約3ヵ月	植栽・本数調整伐 約18.6ha 葦簀防風柵

注1)ここに記載する内容は、平成27年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。