

平成24年 4月24日

平成24年度 由利森林管理署公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
由利森林管理署長 須藤 文雄

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
1	木境林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市矢島町城内	約 7ヶ月	林道工事	林業専用道新設 延長1,160m 幅員3.5m	一般競争入札	第1四半期	路盤材 998.7m <sup>3</sup>
2	上玉田川林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市鳥海町百宅	約 5ヶ月	林道工事	林業専用道新設 延長981m 幅員3.5m	一般競争入札	第1四半期	路盤材 730.1m <sup>3</sup>
3	手代林道改良工事	秋田県由利本荘市鳥海町百宅	約 3ヶ月	林道工事	鋼製L型擁壁外 延長33m	一般競争入札	第1四半期	鋼製L型擁壁 31m
4	福の俣林道災害復旧・改良工事	秋田県由利本荘市岩城滝俣	約 6ヶ月	林道工事	補強土壁工外 延長250m	一般競争入札	第1四半期	補強土壁 122.5m <sup>2</sup> コンクリートブロック 223.8m <sup>2</sup>
5	小友林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市南ノ股	約 5ヶ月	林道工事	大型ふとんかご工外 延長29m	一般競争入札	第1四半期	大型ふとんかご301.9m <sup>2</sup>
6	大谷地林道災害復旧・改良工事	秋田県由利本荘市南ノ股	約 5ヶ月	林道工事	コンクリートブロック積工外 延長29m	一般競争入札	第1四半期	コンクリートブロック 75.3m <sup>2</sup>
7	白雪川治山工事	秋田県にかほ市大字馬場	約 6ヶ月	治山工事	鋼製床固工 3基外	一般競争入札	第1四半期	鋼製組立網 1,101m <sup>2</sup>
8	皿川治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上笹子	約 6ヶ月	治山工事	溪間工 2基外	一般競争入札	第2四半期	生コン 約400m <sup>3</sup>

注：本公表内容については、公表時点の内容であり、今後変更又は追加を行う場合があります。