

平成28年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 鈴木勝之

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
盛岡	岩手北部森林管理署	三本岳林道災害復旧工事	岩手県八幡平市	岩手県八幡平市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	土留工・排水工 生コン 約170m3 購入土 約1,320m3
盛岡	岩手北部森林管理署	カイトン 貝梨林道(林業専用道)新設工事	岩手県八幡平市	岩手県八幡平市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 1,240m 幅員3.5m 路盤材 約476m3
盛岡	岩手北部森林管理署	コ アミ サワリンドウ 小網沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県八幡平市	岩手県八幡平市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 1,190m 幅員3.5m 路盤材 約473m3
盛岡	岩手北部森林管理署	相沢林道改良工事	岩手県八幡平市	岩手県八幡平市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	コンクリートブロック擁壁 ブロック 約39m2 生コン 約10m3
盛岡	岩手北部森林管理署	暮坪林道ほか1改良工事	岩手県八幡平市	岩手県八幡平市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	コンクリートブロック擁壁 ブロック 約22m2 生コン 約8m3

注1) ここに記載する内容は、平成28年4月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。