

平成27年 2月 3日

## 平成26年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
宮城北部森林管理署長

飯田 裕一

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
古川	宮城北部森林管理署	滝の沢第2林道(林業専用道)新設工事	宮城県大崎市	宮城県大崎市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=850m 幅員3.5m 路盤材 約337m <sup>3</sup>
石巻	宮城北部森林管理署	十三浜相川第2林道(林業専用道)新設工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	林道工事	第3四半期	約5ヶ月	林道新設 L=870m 幅員3.5m 路盤材 約270m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	荒砥沢治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	鋼製網土留工 鋼製網 約360m <sup>2</sup>
気仙沼	宮城北部森林管理署	横沢口沢治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 200m <sup>3</sup>
石巻	宮城北部森林管理署	伊勢畑沢治山工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 350m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	湯ノ倉上流第二治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	鋼材 68t
石巻	宮城北部森林管理署	スギクボ沢治山工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 540m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	洞万 I 岩ノ目沢治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	谷止工 2基 コンクリート 1,400m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	耕英 I 御沢治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	谷止工 2基 コンクリート 1,200m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	日影森 I (H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 215m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	耕英御沢 II (H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 1,200m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	耕英御沢 III (H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約8ヶ月	谷止工(嵩上げ) コンクリート 730m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	耕英御沢 IV (H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約10ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 1,670m <sup>3</sup>

古川	宮城北部森林管理署	耕英岩魚沢(H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 150m <sup>3</sup> 山腹工 0.1ha
古川	宮城北部森林管理署	洞万西沼ヶ森(H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 457m <sup>3</sup> 山腹工 0.3ha
石巻	宮城北部森林管理署	東松島地区治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	植栽工、防風柵工 5.0ha
気仙沼	宮城北部森林管理署	気仙沼地区2治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	植栽工、防風柵工 7.0ha
気仙沼	宮城北部森林管理署	気仙沼地区治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	仮設道路工 L=430m 作業ヤード工 4,200m <sup>2</sup> 路盤材(RC) 900m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	耕英 I 御沢(H26)No.12谷止治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 564m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	耕英 I 御沢(H26)No.13谷止治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 614m <sup>3</sup>
石巻	宮城北部森林管理署	浜市地区第1治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約9ヶ月	盛土工 110,000m <sup>3</sup>
石巻	宮城北部森林管理署	浜市地区第2治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約8ヶ月	盛土工 120,000m <sup>3</sup>
石巻	宮城北部森林管理署	浜市地区第3治山工事	宮城県東松島市	宮城県東松島市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約9ヶ月	盛土工 110,000m <sup>3</sup>
気仙沼	宮城北部森林管理署	野々下海岸治山工事	宮城県気仙沼市	宮城県気仙沼市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約8ヶ月	防潮堤工 L=131.8m コンクリート 2,654.9m <sup>3</sup> 盛土 6,332.3m <sup>3</sup>
石巻	宮城北部森林管理署	十三浜相川第2林道(林業専用道)新設工事	宮城県石巻市	宮城県石巻市	一般競争入札	林道工事	第3四半期	約5ヶ月	林道新設 L=870m 幅員3.5m 路盤材 約270m <sup>3</sup>
古川	宮城北部森林管理署	湯ノ倉上流治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約10ヶ月	鋼製枠谷止広 0.7基 鋼材 133t
古川	宮城北部森林管理署	耕英岩魚沢Ⅱ(H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約9ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 526m <sup>3</sup> 山腹工 0.1ha
古川	宮城北部森林管理署	耕英御沢Ⅴ(H26)治山工事	宮城県栗原市	宮城県栗原市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約9ヶ月	谷止工 2基 コンクリート 1,178m <sup>3</sup>

注1) ここに記載する内容は、平成27年2月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。