

平成26年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 小澤 眞虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
大河原	仙台森林管理署	板谷沢治山工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	宮城県刈田郡七ヶ宿町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約4ヶ月	谷止工 2基 コンクリート550m ³
仙台	仙台森林管理署	二口治山工事	宮城県仙台市太白区	宮城県仙台市太白区	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約4ヶ月	谷止工 2基 コンクリート380m ³
仙台	仙台森林管理署	横向山治山工事	宮城県仙台市青葉区	宮城県仙台市青葉区	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	排土工 5,000m ³
仙台	仙台森林管理署	浜野治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	護岸工 200m 鋼矢板 100t
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸植栽工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約2ヶ月	植栽工
仙台	仙台森林管理署	仙台湾沿岸地区治山工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	防風垣工外
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第六治山工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県仙台市宮城野区	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	生育基盤造成工 3.0 ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第七治山工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県仙台市宮城野区	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 4.0 ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第八治山工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県仙台市宮城野区	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	生育基盤造成工 6.0 ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第九治山工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県仙台市宮城野区	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	覆砂工 7,000m ²
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第十四治山工事	宮城県仙台市若林区	宮城県仙台市若林区	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	生育基盤造成工 3.0 ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第十五治山工事	宮城県仙台市若林区	宮城県仙台市若林区	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第十一治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha

平成26年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長

小澤 眞虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第六治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第七治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第八治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第九治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第十四治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 6.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第六治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第七治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 4.1 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第十治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第八治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 4.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第九治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 3.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第十治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 4.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第十一治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 4.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第十二治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha

平成26年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 小澤 眞虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
仙台	仙台森林管理署	黒森山林道(林業専用道)新設工事	宮城県仙台市青葉区	宮城県仙台市青葉区	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=2,360m 幅員3.5m 路盤材(鉄鋼スラグ)約730m ³
仙台	仙台森林管理署	北沢林道改良工事	宮城県仙台市青葉区	宮城県仙台市青葉区	一般競争入札	林道工事	第3四半期	約3ヶ月	舗装工 L=70m 幅員3.6m アスファルト約10m ³
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第十六治山工事	宮城県仙台市若林区	宮城県仙台市若林区	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第十治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第十一治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第十二治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第十三治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第十四治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第十五治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第十七治山工事	宮城県仙台市宮城野区	宮城県仙台市宮城野区	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	生育基盤造成工 7.0 ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第十二治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第八治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	生育基盤造成工 3.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第九治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	生育基盤造成工 6.0 ha

平成26年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長

小澤 眞虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第十三治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	生育基盤造成工 4.0 ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第十五治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第十一治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 5.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第十二治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 8.0 ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第十三治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約8ヶ月	生育基盤造成工 2.0 ha

注1) ここに記載する内容は、平成26年12月15日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。