

平成28年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長

松浦 安剛 印

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
庄内	庄内森林管理署	鹿ノ俣沢治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	コンクリートブロック製作 371個 コンクリート 約500m ³
庄内	庄内森林管理署	菅沢沢治山工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	コンクリート谷止工 1基 コンクリート床固工 1基 コンクリート 約761m ³
庄内	庄内森林管理署	竜渡沢林道(林業専用道)新設工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=720m 幅員 3.5m 路盤材 約300m ³
庄内	庄内森林管理署	大俣林道特殊修繕工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	アスファルト舗装 約480m ² フトン籠工 約180m
庄内	庄内森林管理署	浜中治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヵ月	下刈・砂草追肥 約5.5ha 砂丘垣・防浪垣・丸太防風柵 外 約300m
庄内	庄内森林管理署	酒田海岸治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約3ヵ月	下刈・砂草追肥外 約13.6ha
庄内	庄内森林管理署	胎蔵山林道改良工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約5ヶ月	L=40m
庄内	庄内森林管理署	岩魚沢林道改良工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約3ヶ月	フトン籠工 約70m

注1)ここに記載する内容は、平成28年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。