

平成26年度 米代西部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長

奥羽屋 忠法

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
米代川流域	米代西部森林管理署	突込沢第二林道(林業専用道)新設工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本町藤里町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	林道新設 L=810m 幅員 3.5m 高炉スラグ 500m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	粕毛林道外改良工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本町藤里町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	コンクリート擁壁 コンクリート 約200m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	脇沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県能代市	秋田県能代市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,300m 幅員 3.5m 高炉スラグ 850m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	里沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本町藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,150m 幅員 3.5m 高炉スラグ 730m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	内川林道災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本町藤里町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	コンクリート擁壁 約455m ³ コンクリートブロック 約240m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	藤琴沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	コンクリート谷止工 1基外 コンクリート920m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	ニゴリ沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	コンクリート床固工 1基 山腹工 0.63ha コンクリート250m ³ 外
米代川流域	米代西部森林管理署	大又沢治山工事	秋田県南秋田郡井川町	秋田県南秋田郡井川町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	コンクリート床固工 コンクリート140m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	仙養坊沢治山工事	秋田県男鹿市	秋田県男鹿市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	コンクリート谷止工 コンクリート200m ³
米代川流域	米代西部森林管理署	大座崩沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	集水ボーリング工 500m
米代川流域	米代西部森林管理署	大開浜治山工事	秋田県能代市	秋田県能代市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約3ヶ月	植栽工 1.0ha

注1) ここに記載する内容は、平成26年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。