

平成26年度 由利森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長

木村 光一

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
秋田臨海	由利森林管理署	手代林道改良工事	秋田県由利本荘市鳥海町	秋田県由利本荘市鳥海町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	橋梁一部架替L=10m 鋼材 約13t
秋田臨海	由利森林管理署	高尾林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市岩城滝俣	秋田県由利本荘市岩城滝俣	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	新設 L=460.0m W=3.5m 路盤材 約193m ³
秋田臨海	由利森林管理署	黒森林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市赤田	秋田県由利本荘市赤田	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約5ヶ月	新設 L=500.0m W=3.5m 路盤材 約150m ³
秋田臨海	由利森林管理署	奥広沢治山工事	秋田県由利本荘市南ノ俣	秋田県由利本荘市南ノ俣	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約4ヶ月	床固工1基 丸太 約29m ³
秋田臨海	由利森林管理署	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町	秋田県由利本荘市鳥海町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	なだれ吊柵補修 鋼材 約1t

注1) ここに記載する内容は、平成26年10月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。