

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

平成28年10月1日

分任支出行為担当官

津軽森林管理署長 木村 和久

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所						関係森林事務所	備考	
							地拵※	植付※	下刈	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	歩道修理 (km)			衛生伐
津軽	1回	1号	造林事業請負(岩木地区外、地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5～10月	青森県弘前市東岩木山国有林外	6(19)	6(19)	15		8		岩木・砂子瀬・相馬	契約済
		2号	造林事業請負(大鰐地区、地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5～10月	青森県南津軽郡大鰐町三ツ目内山国有林外	22(3)	22(3)	47		4		大鰐	契約済
		3号	造林事業請負(碓ヶ関地区外、地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5～8月	青森県平川市碓ヶ関西碓ヶ関山国有林外	22	22	17		6		碓ヶ関・大鰐	契約済
		4号	造林事業請負(深浦地区外、地拵・植付・下刈・歩道修理)	5月上旬	5～8月	青森県西津軽郡深浦町西追良瀬山国有林外	2	2	46		6		深浦・芦花	契約済
		5号	衛生伐(枯損木の処理を含む松くい虫処理)	5月上旬	5～6月	青森県深浦町小童子山国有林外						32	大戸瀬・深浦・岩崎	契約済
津軽	2回	6号	造林事業請負(岩木地区Ⅰ、下刈)	6月上旬	6～8月	青森県弘前市大字常盤野			25				岩木	契約済
		7号	造林事業請負(岩木地区Ⅱ、下刈)	6月上旬	6～8月	青森県弘前市大字常盤野			66				岩木	契約済
		8号	造林事業請負(相馬地区Ⅰ、下刈)	6月上旬	6～8月	青森県弘前市大字湯口			28				相馬	契約済
		9号	造林事業請負(相馬地区Ⅱ、下刈)	6月上旬	6～8月	青森県弘前市大字相馬外			50				相馬	契約済

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※( )は秋植面積を内書きしたものである